МУ «Отдел образования Урус-Мартановского района» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Районный центр юных туристов и экологов Урус-Мартановского района»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «РЦЮТиЭ»

А.А. Расухаджиева

Приказ № от _____20__г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

на 2026–2027 учебный год

по реализации плана мероприятий на 2026–2030 годы по реализации Программы развития региональных и муниципальных центров детско-юношеского туризма Чеченской Республики до 2030 года

2026г.

I. Общие положения

Дорожная карта по реализации Программы развития региональных и муниципальных центров детско-юношеского туризма Чеченской Республики до 2030 года (2026–2027 учебный год).

Разработчик: Районный центр юных туристов и экологов (РЦЮТиЭ), выполняющий функции муниципального опорного центра (МОЦ).

Основание для разработки:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;

- Методические рекомендации по развитию центров детско-юношеского туризма;

- Программа развития региональных и муниципальных центров детско-юношеского туризма Чеченской Республики до 2030 года;

- План мероприятий на 2026–2030 годы.

Цель дорожной карты: обеспечение устойчивого развития системы детско-юношеского туризма и краеведения в Урус-Мартановском районе через реализацию мероприятий первого этапа Программы (2026–2027 учебный год).

Задачи на 2026–2027 учебный год:

1. Увеличение охвата обучающихся туристско-краеведческой деятельностью.

2. Совершенствование методической базы и организационной структуры Центра.

3. Повышение квалификации педагогических кадров туристско-краеведческого профиля.

4. Развитие межведомственного взаимодействия (образование, культура, спорт, МЧС, туризм).

5. Активизация работы школьных музеев и туристских клубов.

6. Обеспечение безопасности туристских мероприятий с обучающимися.

II. Основные мероприятия дорожной карты

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое направление				
1.1	Утверждение дорожной карты на 2026–2027 учебный год, назначение ответственных лиц	Сентябрь 2026	Директор РЦЮТиЭ	Утверждённый документ
1.2	Формирование рабочей группы по реализации Программы из числа педагогов, методистов, представителей партнёрских организаций	Сентябрь 2026	Директор, зам. директора	Приказ о создании рабочей группы
1.3	Мониторинг исполнения мероприятий дорожной карты (ежеквартально)	Октябрь, декабрь, март, май	Зам. директора, методист	Аналитические справки
1.4	Подготовка годового отчёта о реализации Программы	Июнь 2027	Директор, методист	Отчёт
2. Методическое сопровождение и экспертиза				
2.1	Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности	Сентябрь-октябрь 2026	МОЦ (РЦЮТиЭ)	Экспертные заключения
2.2	Разработка и утверждение новых программ: «Школа юного туриста»,	Октябрь – ноябрь 2026	Методист, педагоги	Утверждённые программы

	«Экологический мониторинг», «Основы краеведения»			
2.3	Формирование банка лучших практик и образовательных маршрутов Урус-Мартановского район	В течение года	Методист	Банк маршрутов (не менее 10)
2.4	Проведение методических семинаров для педагогов образовательных организаций по организации туристско-краеведческой работы	Ноябрь 2026, февраль 2027	МОЦ	Протоколы, методические материалы
3. Работа с кадрами				
3.1	Мониторинг потребности в повышении квалификации педагогов туристско-краеведческого профиля	Октябрь 2026	Зам. директора	Аналитическая записка
3.2	Организация курсов повышения квалификации (в т.ч. по безопасности в походах, первой помощи, ориентированию)	Декабрь 2026 – март 2027	Директор, партнёрские организации	Удостоверения ПК
3.3	Участие педагогов в республиканских и всероссийских семинарах, конференциях по детско-юношескому туризму	В течение года	Педагоги	Сертификаты, публикации
4. Работа с обучающимися				
4.1	Организация и проведение районных туристских соревнований, слётов, фестивалей	Октябрь 2026, май 2027	Педагоги, МОЦ	Протоколы соревнований
4.2	Проведение учебно-тренировочных походов и экспедиций (по сезонам)	В течение года	Педагоги	Отчёты о походах

4.3	Участие обучающихся в республиканских и всероссийских туристско-краеведческих мероприятиях	В течение года	Зам. директора	Заявки, результаты
4.4	Организация экскурсионных маршрутов по историко-культурным и природным объектам Чеченской Республики	В течение года	Педагоги	Разработанные маршруты
4.5	Проведение профильных смен и полевых лагерей в каникулярный период	Июнь – август 2027	Директор, педагоги	Программы смен
5. Развитие школьных музеев и туристских клубов				
5.1	Мониторинг состояния школьных музеев и туристских клубов в образовательных организациях района	Октябрь – ноябрь 2026	МОЦ	Аналитическая справка
5.2	Оказание методической помощи в создании и развитии школьных музеев	В течение года	Методист	Консультации
5.3	Проведение районного смотра-конкурса школьных музеев	Апрель 2027	МОЦ партнёры	Положение, протокол
5.4	Содействие регистрации школьных музеев и туристских клубов	В течение года	МОЦ	| Реестр
6. Безопасность и межведомственное взаимодействие				
6.1	Разработка и утверждение регламентов безопасности при проведении туристских мероприятии	Сентябрь – октябрь 2026	Директор, МЧС	Регламенты
6.2	Организация взаимодействия с МЧС, МВД, медицинскими учреждениями по сопровождению туристских групп	В течение года	Директор	Соглашения

6.3	Проведение занятий по первой помощи и безопасности в походах для обучающихся	В течение года	Педагоги, партнёры	Журналы занятий
7. Информационное сопровождение				
7.1	Ведение раздела о детско-юношеском туризме на официальном сайте/госпаблике РЦЮТиЭ	В течение года	Ответственный за СМИ	Публикации
7.2	Освещение мероприятий в районных и республиканских СМИ |	В течение года	Директор	Публикации
7.3	Популяризация детско-юношеского туризма через социальные сети	Еженедельно	Ответственный за СМИ	Посты

III. Целевые индикаторы на 2026–2027 учебный год

№	**Показатель**	**Плановое значение**
1	Доля обучающихся, охваченных туристско-краеведческой деятельностью	Не менее 15% от общего числа
2	Количество обучающихся, принявших участие в туристских походах	Не менее 500 человек
3	Количество разработанных туристских маршрутов	Не менее 1
4	Количество педагогов, прошедших повышение квалификации	Не менее 3 человек
5	Количество школьных музеев, получивших методическую поддержку	100% обратившихся

IV. Механизм реализации и контроль

Координатор дорожной карты: директор РЦЮТиЭ (МОЦ).

Контроль исполнения: осуществляется через:

- ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий;

- заслушивание отчётов ответственных лиц на совещаниях при директоре;

- итоговый годовой отчёт (июнь 2027).

Корректировка дорожной карты: допускается по решению рабочей группы с внесением изменений, утверждаемых приказом директора.

V. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты за 2026–2027 учебный год

1. Сформирована устойчивая система методического сопровождения туристско-краеведческой деятельности в районе.

2. Увеличен охват обучающихся туристско-краеведческими формами работы.

3. Повышена квалификация педагогических кадров.

4. Созданы и систематизированы туристские маршруты района.

5. Активизирована работа школьных музеев.

6. Обеспечено безопасное проведение туристских мероприятий с обучающимися.

7. Обеспечено информационное сопровождение и популяризация детско-юношеского туризма.